

**Ásotthalom Község
Polgármesterétől**

22/2009

Témafelelős: Gábor Valéria

Ikt. szám: /2009

Véleményező Bizottság: TVMB, PTB

Tárgy: A Kissori és Gátsori Községi Terek
megvalósításának átütemezése

**Ásotthalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 142/2009.(VI.24.) KT határozatában döntött arról, hogy egyszerű közbeszerzési eljárást indít a gátsori közösségi tér megvalósítása érdekében. Az eljárás során a legkedvezőbb ajánlattevő is jelentősen magasabb összegű ajánlatot tett, mint a rendelkezésre álló forrás, ezért az eljárás eredménytelenné lett nyilvánítva. A tervezőtől olyan műszaki tartalom átdolgozást kértünk, mely módosítások csak szerkezeti változást eredményeznek, funkcionális változás nem lesz. Továbbá a jogszabályváltozások, ÁFA és áram emelkedése miatt megnövekedtek az épület építési költségei, amelyet az eredetileg tervezett műszaki tartalom mellett nem tudná megvalósítani az önkormányzatunk. A változtatásokkal olyan mértékben tudjuk csökkenteni az építési költségeket, hogy az vállalható legyen önkormányzatunk számára. A tervezett módosítások elfogadásáig nem lehet új közbeszerzési eljárást kiírni, emiatt szükségessé vált a projekt kezdési és befejezési időpontjának a módosítása az alábbiak szerint:

- a projekt tervezett kezdése: 2010. március
- a projekt tervezett befejezése: 2011. március

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, és az alábbi határozatot meghozni:

 /2009. (XII. 16.) KT határozat

Tárgy: A Kissori és Gátsori Községi Terek megvalósításának átütemezése

H a t á r o z a t

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:

- 1.) A Képviselő-testület a 108/2009.(V.13.) KT határozat 1.) pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1.) A Képviselő-testület **egyert ért** a Kissori és Gátsori Községi Terek megvalósításának ütemezésével az alábbiak szerint:
- a projekt tervezett kezdése: 2010. március
- a projekt tervezett befejezése: 2011. március”
- 2.) A Képviselő-testület **felhatalmazza** a polgármestert, hogy a módosítással kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2009. december 18.

Felelős: Petró Ferenc polgármester

Határozatról értesül:

- 1.) Petró Ferenc polgármester
- 2.) Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
- 3.) VÁTI Nonprofit Kft. – Szegedi Területi Iroda
- 4.) Irattár

Ásotthalom. 2009. december

Petró Ferenc
polgármester