

**Ásotthalom Község Önkormányzata
Polgármesterétől**

8/2009

Témafelelős: Gábor Valéria

Ikt. Szám: 241/2009

Véleményező Bizottság: TVMB, PTB

Tárgy: A Kissori és Gátsori Községi Terek
megvalósításának ütemezése

**Ásotthalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Ásotthalom Község Önkormányzata 2009. április 14-én értesült arról, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott:

„Ásotthalmi tanyavilág élni akar Gátsoron” című DAOP-4.1.3/B-2008-0033-as jelű pályázatot és az „Ásotthalmi tanyavilág élni akar Kissoron” című DAOP-4.1.3/B-2008-0041-es jelű pályázatot a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte.

Az elnyert pályázat keretében Önkormányzatunknak lehetősége van előleg igénylésre, ez a két közösségi tér esetében összesen 4.591.372,- Ft. Az előleget a Támogatási szerződés aláírása után 15 napon belül utalják át az Önkormányzat részére, elszámolási határideje pedig a projekt lezárást követő végső elszámolás (2009. december). A lehívás feltétele, hogy a beruházás 6 hónap alatt megvalósuljon, ezért az eredetileg benyújtott pályázati adatlapon meghatározott időponthoz képest a projekt tervezett kezdése 2009. június 15, a befejezés tervezett napja 2009. december 1-je.

Az építkezési beruházás szállítói finanszírozással történik 2 lehívással – szeptemberben és decemberben. A szállítói finanszírozás 30 napon belül, a végső elszámolást követő utófinanszírozás pedig 60 napon belül történik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, és az alábbi határozatot meghozni:

_____/2009. (V.13.) **KT határozat**

Tárgy: A Kissori és Gátsori Községi Terek megvalósításának ütemezése

H a t á r o z a t

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:

- 1.) A Képviselő-testület **egyet ért** a Kissori és Gátsori Községi Terek megvalósításának ütemezésével az alábbiak szerint:
 - a projekt tervezett kezdése: 2009. június 15.
 - A projekt tervezett befejezése: 2009. december 1.

Határidő: azonnal

Felelős: Petró Ferenc polgármester

Határozatról értesül:

- 1.) Petró Ferenc polgármester
- 2.) Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
- 3.) Irattár

Ásotthalom, 2009. május

Petró Ferenc
polgármester